
+ open house : public conversations
    listen + confirm baseline

+ workshop 2 : design alternatives
    review + evaluate

+    workshop 3 : preferred alternative
    confirm + discuss details

+    final presentation : open space + urban design plan
    ratify + approve

*
outreach actividades para involucrar a la comunidad

* project schedule 
cronograma del proyecto

design + public process
proceso de diseño y de participación comunitaria

Schlage Lock Open Space, Streetscape + Site Design .  . Diseño de Parques y Paisaje Urbano

open house . . evento puertas abiertas
February 20 & 21, 2010  .   . 20 y 21 de Febrero del 2010

STATION 

ESTACIÓN 6
PROCESS + SCHEDULE    PROCESO + CRONOGRAMA


